

Zeitplan (Modulverlauf)
Tsunami Recovery – Sustainable Geography Education
2006/2007

Nov. 2006	Dez. 2006	Jan. 2007	Feb. 2007	März 2007
Modul 1				
	Modul 2			
	Modul 3			
		Modul 4		

Modul 1: Implementierung des TEP 2006/2007 an der Ostküste
(Ampara District & Batticaloa District)
(Anfang November 2006 bis Anfang Dezember 2006)

Modul 2: Nachhaltige Ausbildung I – Lokale Experten einbinden und ausbilden
(Ende November 2006 bis Ende März 2007)

Modul 3: Nachhaltige Ausbildung II – Erdkunde-Workshops an Schulen in Kooperation mit lokalen Experten
(Ende November 2006 bis Ende März 2007)

Modul 4: Monitoring
(Anfang Januar 2007 bis Ende März 2007)

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka
Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15
klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com
www.srilankaproject.com

**MODUL 1: Implementierung des TEP 2006/2007 an der
Ostküste (Ampara District & Batticaloa District)
(Anfang November 2006 bis Anfang Dezember 2006)**

Ziel: Aufstellung der Arbeits-Infrastruktur / Kontaktaufbau und -ausbau

Eine Verlängerung der Visa und Working Permits ist noch nicht erfolgt, wird aber für die kommende Woche erwartet.

Organisation von Transport

Mr. Azhar ist für die KW 8-9 erneut als zweiter Fahrer angestellt worden. Er übernimmt den Fahrdienst für die Lehrer von 6 Schulen in der Kalmunai Muslim Division, da diese Schulen eine sehr schlechte Busverbindung zu dem Workshoport (Mahmood Ladies College) haben.

Das TEP Team hat im Februar 2007 an folgenden NGO Meetings im Ampara District teilgenommen:

- UN INGO Meeting
(Themen: Sicherheitslage im Ampara District, Vorstellung der Disaster & Relief Monitoring Unit, Update der laufenden Projekte)

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka
Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15
klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com
www.srilankaproject.com

MODUL 2: Nachhaltige Ausbildung I – Lokale Experten einbinden und ausbilden (Ende November 2006 bis Ende März 2007)

Ziel: Zusammenarbeit mit Hochschulstudenten/-Absolventen der Eastern University in Batticaloa und der South Eastern University in Sarmanturai, Zusammenarbeit mit Teacher Training Centers, Übergabe des Konzeptes an lokale Experten und Multiplikatoren

Bestehende Kontakte zu Universitäten in Sri Lanka für die Auswahl von Geographie-Studenten/-Absolventen (lokalen Experten) nutzen

Am 15.02.2007 hat der lokale Experte Mr. Jaleel, welcher erst 2 Wochen zuvor als Ersatz für Mr. Vasantharajah angestellt wurde, seine Arbeit für das TEP überraschend niedergelegt. Ein Ersatz für ihn im Bereich *Ausbildung lokaler Fachkräfte* konnte auf die Schnelle nicht gefunden werden. Eine erneute Ausbildung eines lokalen Experten ist aus zeitlichen Gründen auch nicht sinnvoll, da sich das TEP bereits in den letzten Wochen der Durchführung befindet. Ein neuer lokaler Experte kann demnach aus zeitlichen Gründen nicht mehr eingearbeitet werden.

Das TEP Team hat aus diesen Gründen entschieden, lediglich einen neuen Übersetzer für die Workshops (Englisch – Tamil) einzustellen. Mr. K. Ahamed begleitet das TEP Team seit dem 19.02.2007 zu den Workshops in der Kalmunai Division und wird nach Bedarf weitere Workshops im März übersetzen.

Workshop-spezifische Ausbildung ausgewählter lokaler Fachkräfte

Mr. Rislan führt nach seiner Einarbeitungsphase eigenständig Workshops durch. Er begleitet das TEP Team des Weiteren zu organisatorischen Treffen in den Zonal Education/Divisional Education Offices und übersetzt Interviews im Rahmen des Monitoring.

Das Konzept, die Kontakte und die nötigen Materialien sollen nach Beendigung des TEP im März 2007 an die lokalen Partner und die lokalen Fachkräfte, sowie andere Multiplikatoren übergeben werden. Weiterhin wird überprüft, inwiefern die neu gewonnenen Fachkräfte längerfristig in den Weiterbildungseinrichtungen oder (lokalen) Hilfsorganisationen untergebracht werden können.

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

MODUL 3: Nachhaltige Ausbildung II – Erdkunde-Workshops an Schulen in Kooperation mit lokalen Experten (Ende November 2006 bis Ende März 2007)

Ziel: Durchführung von Erdkunde-Workshops an Schulen im Ampara District und Batticaloa District, Verteilung von Informations- und Lehrmaterialien, Zusammenarbeit mit den zuständigen Zonal Education Offices (ZEOs) und Divisional Education Offices (DEOs) im Projektgebiet

Die Listen über die Workshopdurchführungen und die Verteilung von Lehrmaterialien im Februar 2007 sind am Ende des Berichts eingefügt. Die Orte und die Anzahl der jeweiligen Workshops im Februar 2007 sowie die jeweils erreichte Zielgruppe und die Anzahl der jeweiligen Workshopteilnehmer werden daraus ersichtlich.

Bestätigte Workshoptermine für März 2007:

Datum	Einrichtungen	Ort	WS
05.03.-07.03.07 (KW 10)	National College of Education, Addalaichenai	National College of Education, Addalaichenai	3
05.03.-08.03.07 (KW 10)	Teachers Training College, Addalaichenai	Teachers Training College, Addalaichenai	4

Workshops mit Schulleitern, Lehrern und Schülern (Junior Schools, O-level & A-level Schools)

(s. Liste der Workshopdurchführungen – Teachers & A-Level Students)

Das TEP Team erreichte bis dato insgesamt 1.081 Schulleiter, Lehrer und Schüler von Junior-, O-level und A-level Schools.

Workshops mit Mitarbeitern lokaler/internationaler NGOs

(s. Liste der Workshopdurchführungen – NGO Staff)

Das TEP Team erreichte bis dato insgesamt 106 Mitarbeiter lokaler und internationaler NGOs.

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

Workshops an Lehrerausbildungsstellen

(s. Liste der Workshopdurchführungen – Teachers)

In Planung.

Workshops mit Divisional und Zonal Education Offices, Teacher Advisor

(s. Liste der Workshopdurchführungen – Principals, DEOs, ZEOs, Teacher Advisor)

Das TEP Team erreichte bis dato 52 Mitarbeiter von Divisional/Zonal Education Offices und Teacher Advisor.

Workshops mit Universitätsdozenten und Studenten

Das TEP Team erreichte bis dato 48 Universitätsdozenten und Studenten.

Übergabe von Erdkunde-Sets an die Schulen/NGOs

(s. Liste der Lehrmaterialverteilung)

Das TEP Team hat bis dato insgesamt 191 „Erdkunde-Sets“ an die beabsichtigten Zielgruppen verteilt.

Durchführung von Workshops mit lokalen Experten

Mr. Rislán und Mr. Jaleel haben das TEP Team im Februar 2007 zu allen durchgeführten Workshops in der Ninthavur, Karativu und Sainthamarathu Division begleitet und diese übersetzt bzw. eigenständig durchgeführt. Mr. Rislán führt die Workshops in der Kalmunai Division weiterhin eigenständig durch.

Working Schedule local experts - february				
Date	Name	Working Place	Activity	Ctrl. No.
Thursday, 01.02.07	-	national holiday	-	-
Friday, 02.02.07	-	free day	-	-
Monday, 05.02.07	Rislán	Al-Mazhar GHS	own workshop	1
	Jaleel	Shanmuga Vid.	own workshop	1
Tuesday, 06.02.07	Rislán	Al-Mazhar GHS	own workshop	1
	Jaleel	Shanmuga Vid.	own workshop	1
Wednesday, 07.02.07	Rislán	Thirrukovil MMTMS	accompanying survey	
		Al-Mazhar GHS	own workshop	1
	Jaleel	Shanmuga Vid.	own workshop	1

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

Thursday, 08.02.07	Rislan	Sri Ramakrishna College	accompanying survey	
		Al-Mazhar GHS	own workshop	1
	Jaleel	Al-Hilal Vid.	own workshop	1
Friday, 09.02.07	Rislan	Al-Mazhar GHS	own workshop	1
	Jaleel	Al-Hilal Vid.	own workshop	1
Monday, 12.02.07	Rislan	Zahra Vid.	accompanying survey	
		Al-Mazhar GHS	own workshop	1
	Jaleel	-	-	-
Tuesday, 13.02.07	Rislan	Akkaraipattu Muslim CC	accompanying survey	
		Al-Mazhar GHS	own workshop	1
	Jaleel	-	-	-
Wednesday, 14.02.07	Rislan	Thambiluvil MMV	accompanying survey	
		Al-Mazhar GHS	own workshop	1
	Jaleel	-	-	-
Thursday, 15.02.07	Rislan	Al-Jaissha Vid./	accompanying survey	
Friday, 16.02.07	-	national holiday	-	-
Monday, 19.02.07	Rislan	Mahmood Ladies College	own workshop	1
	Ahamed	Wesly High School	translation	1
Tuesday, 20.02.07	Rislan	Mahmood Ladies College	own workshop	1
	Ahamed	Wesly High School	translation	1
		Kannagi Vid.	accompanying survey	
Wednesday, 21.02.07	Rislan	Vishnu Vid.	own workshop	1
	Ahamed	Mahmood Ladies College	translation	1
Thursday, 22.02.07	Rislan	Mahmood Ladies College	own workshop	1
	Ahamed	Vishnu Vid.	translation	1
Friday, 23.02.07	Rislan	-	-	-
	Ahamed	Wesly High School	translation	1
Monday, 26.02.07	Rislan	Mahmood Ladies College	own workshop	1
	Ahamed	Wesly High School	translation	1
Tuesday, 27.02.07	Rislan	Mahmood Ladies College	own workshop	1
	Ahamed	Wesly High School	translation	1
Wednesday, 28.02.07	Rislan	Mahmood Ladies College	own workshop	1
	Ahamed	Wesly High School	translation	1

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

Modul 4: Monitoring (Anfang Januar 2007 bis Ende März 2007)

Ziel: Evaluierung der Schulen im Ampara District, in denen im TEP 2006 (Juni/Juli) Workshops durchgeführt wurden

Durch den Besuch der Schulen soll erhoben werden, inwiefern die neuen Lehrinhalte und Lehrmaterialien auch tatsächlich an den Schulen im Ampara District, welche im Juni/Juli 2006 an den Workshops teilgenommen haben, von den Lehrern umgesetzt bzw. genutzt werden.

Gut ein halbes Jahr nach der Workshopdurchführung geht das TEP Team davon aus, dass die Schulen ausreichend Zeit hatten, die „Erdkunde-Sets“ bereits in ihrem Unterricht einzusetzen. Die Art und der Umfang der Nutzung soll im Modul 4 mit verschiedenen empirischen Methoden erhoben werden. Alle Ergebnisse werden in einem TEP Abschlussbericht ausführlich dargestellt.

Evaluierungsfragebogen über bisherige Unterrichtsstunden mit den ausgehändigten „Erdkunde-Sets“

Im Juni/Juli 2006 nahmen im Ampara District insgesamt 32 Schulen an einem TEP Workshop teil und wurden danach mit „Erdkunde-Sets“ ausgestattet.

In der KW 3-4 erfolgte eine Befragung der Schulleiter (bei dessen Abwesenheit erfolgte die Befragung eines Geographie bzw. Social Study Lehrers – s. auch TEP Bericht Januar 2007). Die Ergebnisse sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

- Von den 32 Schulen gaben 30 Schulen an, die „Erdkunde-Sets“ (nachfolgend ESs) zu benutzen
- In den 2 anderen Schulen konnte keine Nutzung stattfinden, da die ehemaligen Schulleiter die ESs entwendet haben. Diese 2 Schulen wurden mit je einem neuen Set ausgestattet
- Die ESs werden hauptsächlich in der Schulbücherei, dem Schulleiterbüro oder in den fachspezifischen Klassenräumen gelagert
- In den meisten Schulen haben sowohl alle Lehrer, als auch alle Schüler Zugang zu den ESs, vereinzelt können nur Lehrer die ESs für den Unterricht entnehmen
- Die Mehrheit gab an, die ESs bereits öfter als 5x genutzt zu haben

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

- Die ESs werden (bis auf wenige Ausnahmen) ausschliesslich von Geography und Social Study Lehrern benutzt und zwar für die folgenden Fächer: Geography, Social Studies, Science, Environmental Studies, vereinzelt auch History
- Je nach Grade Span (Klassen) werden die ESs für die Grades 6-13 genutzt, vereinzelt auch für die Grades 1-5
- Aus den ESs werden mit Abstand am häufigsten die Globen und die Karten genutzt, danach folgen die Plattentektonik-Puzzle
- Keine Schule erwähnte die Nutzung der Handouts und/oder der Lehrerleitfäden
- Alle Schulen gaben an, dass sich durch die ESs die Unterrichtsqualität verbessert hat
- Verbessert hat sich (am häufigsten genannt):
 - das Wissen über Kontinente und Ozeane im Allgemeinen
 - das Wissen über Plattentektonik und Tsunamiwellen im Speziellen
- Alle Schulen wollten die ESs auch in Zukunft einsetzen

Gespräche mit Schulleitern

Ausführlichere Interviews (leitfadenorientierte Gespräche) mit 7 Schulleitern zur Nutzung der „Erdkunde-Sets“ fanden in der KW 6-8 statt. Die zu befragenden Schulleiter ergaben sich aus den Ergebnissen der standardisierten Befragung.

Leitfadenorientierte Gespräche dienen im Allgemeinen dazu, ausführlichere und sensiblere Informationen zu bekommen, als es mit einem standardisierten Fragebogen möglich ist. Die Fragebögen werden dann mit einem zeitintensiven Vergleichsverfahren ausgewertet. Deshalb können die Ergebnisse der Schulleitergespräche erst in dem TEP Abschlussbericht vorgestellt werden.

Begleitung von Unterrichtsstunden über Erdbeben und Tsunamis

Eine Teilnahme an einer Unterrichtsstunde mit dem Einsatz des „Erdkunde-Sets“ an verschiedenen Schulen ist im Rahmen des TEP nicht möglich. Alle Schulen werden das Thema *Natural Hazards/Tsunami* laut ihres Lehrplans erst wieder im zweiten Schulhalbjahr 2007 behandeln. Angebote über eigens für das TEP Team inzenierte Schulstunden wurden vom TEP Team abgelehnt. Hierbei würde es sich um eine jeweils *künstlich* erzeugte Unterrichtsstunde handeln, welches nicht im Sinne einer *natürlichen* Unterrichtsstunde ist und zu Verfälschung der Beobachtungsergebnisse führen würde.

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka
Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15
klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com
www.srilankaproject.com

Workshop Statistics February 2007 / 1st half

Date	Time	Location	District	Division	Particps.	Target Group	Carrier	Ctrl. Nr.
01.02.2007		Sri Lankan Holiday						
02.02.2007								
03.02.2007								
04.02.2007								
05.02.2007	11.30 - 13.30	Shanmuga Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Karaitivu / Saintham.	23	Teachers	JAL	1
	11.45 - 13.45	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	16	Teachers	RIS	1
06.02.2007	11.30 - 13.30	Shanmuga Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Karaitivu / Saintham.	11	Teachers	JAL	1
	11.45 - 13.45	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	23	Teachers	RIS	1
07.02.2007	11.30 - 13.30	Shanmuga Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Karaitivu / Saintham.	14	Teachers	JAL	1
	11.45 - 13.45	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	20	Teachers	RIS	1
08.02.2007	11.30 - 13.30	Al-Hilal Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Karaitivu / Saintham.	18	Teachers	JAL	1
	11.45 - 13.45	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	24	Teachers	RIS	1
09.02.2007	08.30 - 10.30	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	25	Teachers	JAL	1
	09.00 - 11.00	Al-Hilal Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Karaitivu / Saintham.	16	Teachers	RIS	1
10.02.2007								
11.02.2007								
12.02.2007	11.45 - 13.45	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	16	Teachers	RIS	1
13.02.2007	11.45 - 13.45	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	15	Teachers	RIS	1
14.02.2007	11.30 - 13.30	Al-Hilal Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Karaitivu / Saintham.	13	Teachers	SL	1
	11.45 - 13.45	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	14	Teachers	RIS	1
15.02.2007								
Total Number Workshops February 1st half					248			14

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com



Workshop Statistics February 2007 / 2nd half

Date	Time	Location	District	Division	Particps.	Target Group	Carrier	Ctrl. Nr.
16.02.2007		Sri Lankan Holiday						
17.02.2007								
18.02.2007								
19.02.2007	10.00 - 12.00	Mahmood Ladies College - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Muslim	36	Teachers	RIS	1
	11.30 - 13.30	Wesley High School - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Tamil	26	Teachers	TK	1
20.02.2007	10.00 - 12.00	Mahmood Ladies College - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Muslim	38	Teachers	RIS	1
	11.30 - 13.30	Wesley High School - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Tamil	24	Teachers	SL	1
21.02.2007	10.00 - 12.00	Mahmood Ladies College - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Muslim	30	Teachers	SL	1
	10.30 - 12.30	South Eastern University - Geology Department	Ampara	Sammanthurai	48	University students, lecturers	TK	1
	11.30 - 13.30	Vishnu MV. - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Tamil	21	Teachers	RIS	1
22.02.2007	10.00 - 12.00	Mahmood Ladies College - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Muslim	28	Teachers	RIS	1
	11.30 - 13.30	Vishnu MV. - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Tamil	22	Teachers	TK	1
23.02.2007	10.00 - 12.00	Mahmood Ladies College - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Muslim	28	Teachers	SL	1
	11.30 - 13.30	Wesley High School - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Tamil	32	Teachers	TK	1
24.02.2007								
25.02.2007								
26.02.2007	10.00 - 12.00	Mahmood Ladies College - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Muslim	30	Teachers	RIS	1
	11.30 - 13.30	Wesley High School - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Tamil	26	Teachers	TK	1
27.02.2007	10.00 - 12.00	Mahmood Ladies College - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Muslim	40	Teachers	RIS	1
	11.30 - 13.30	Wesley High School - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Tamil	26	Teachers	TK	1
28.02.2007	10.00 - 12.00	Mahmood Ladies College - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Muslim	40	Teachers	RIS	1
	11.30 - 13.30	Vishnu MV. - Teacher Rotation	Ampara	Kalmunai Tamil	19	Teachers	TK	1
Total Number Workshops February 1st half					248			14
Total Number Workshops February 2nd half					514			17
Total Number Workshops February 2006:					762			31

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

	December	January	February	March	TOTAL
Modul 3					
Teacher Advisors, ZEOs, DEOs	0	52	0		52
Teachers, School Principal	25	342	714		1081
A-level students	0	0	0		0
University students, lecturers	0	0	48		48
NGO Staff	106	0	0		106
Total Number Participants	131	394	762		1287
Total Number Workshops	6	17	31		54

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

Distribution List of Geography Sets - February 2007

Date	Name of beneficiary	Name school / institution	District	Division	Nr. Teachers	Nr. Students	Nr. Sets
12.02.2007	Mrs. M. S. A. Salaam (Principal)	Al-Mazhar GHS. School	Ampara	Ninthavur	42	958	2
	Mrs. S. V. Amanullah (Dep. Principal)	Al-Mina Vid. School	Ampara	Ninthavur	25	570	2
	Mr. S. A. M. S. Ismail Moulana (Principal)	Addapallam Sahita Vid. School	Ampara	Ninthavur	12	173	2
	Mr. V. Jeyakumar (Principal)	Vipulananda C. C. School	Ampara	Karaitivu	48	1014	2
	Mr. S. Sivapathasun Daram (Dep. Principal)	Shanmuga Vid. School	Ampara	Karaitivu	39	813	2
	Mr. A. K. M. Niyans (Principal)	Safeena Muslim Vid. School	Ampara	Karaitivu	15	174	2
	Mr. A. A. Rasool (Principal)	Al-Jalal Vid. School	Ampara	Sainthamarathu	29	1004	2
	Mr. I. L. A. Raheem (Principal)	Malharusshams MV. School	Ampara	Sainthamarathu	70	1389	2
	Mrs. H. A. Lathif (Dep. Principal)	Al-Hilal Vid. Scholl	Ampara	Sainthamarathu	33	948	2
	Mrs. S. H. M. M. A. Cader (Principal)	Zahira College	Ampara	Sainthamarathu	90	2198	2
13.02.2007	Mr. M. M. Raheem (Principal)	Al-Ashraq MMV. School	Ampara	Ninthavur	105	1852	3
	Mr. Abdul Mubarack (Principal)	Arafaa Vid. School	Ampara	Ninthavur	16	329	2
	Mr. N. Rasaiah (Principal)	Addapallam Vinayahar Vid. School	Ampara	Ninthavur	12	181	2
	Mr. M. T. Athamali (Principal)	Al-Matheena School	Ampara	Ninthavur	45	946	2
	Mr. Mohamed Fuard (Principal)	Imam Gassaly Vid. Vur. School	Ampara	Ninthavur	15	308	2
	Mr. M. I. M. Saibudeen (Principal)	Al-Ashraf MV. School	Ampara	Karaitivu	31	616	2
	Mr. K. Yogarajah (Principal)	R. K. M. Girls Vid. School	Ampara	Karaitivu	18	390	2
	Mr. U. L. M. Cassim (Principal)	Al-Hussain Vid. School	Ampara	Karaitivu	16	486	2
	Mr. M. C. Atham Lebbe (Principal)	Faiza MV. School	Ampara	Akkaraipattu	54	850	1
	Mr. A. G. Subudeen	Addalaichenau Central College	Ampara	Addalaichenai	140	3000	2
14.02.2007	Mr. K. Ratnevel (Principal)	Sri Ramakrishna College	Ampara	Alayadivembu	60	1800	1
	Mr. V. Jeyanthan (Principal)	Thambiluvil MMV. School	Ampara	Thirukkivil	52	1511	1
20.02.2007	Mr. S. Tharmapalan (Principal)	Kannagi Vid. School	Ampara	Alayadivembu	21	460	1
26.02.2007	Mr. Balasooriya (Coordinator Geology Dep.)	South Eastern University of Sri Lanka	Ampara	Samanthurai	-	-	2
27.02.2007	Mr. Prapakaran (Dep. Principal)	Wesly High School	Ampara	Kalmunai Tamil	55	1391	2
	Ms. Sister Gnaradarshin (Dep. Principal)	Carmel Fatima College	Ampara	Kalmunai Tamil	116	2526	3
	Mrs. J. Robinson (English Teacher)	Pandiruppu M. V.	Ampara	Kalmunai Tamil	27	470	2

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com



	Mr. K. C. Jeevakadeahm (Dep. Principal)	R. K. M. M. V.	Ampara	Kalmunai Tamil	29	597	2
	Mr. V. Gnanaretnam (Dep. Principal)	Sivasakthy Vid.	Ampara	Kalmunai Tamil	16	248	2
	Mr. B. Ponwampalam (Dep. Principal)	Ganesha M. V.	Ampara	Kalmunai Tamil	30	726	2
	Mr. S. Paramalingam (Dep. Principal)	Sri Mamanga Vid.	Ampara	Kalmunai Tamil	15	159	2
	Mr. K. Balakkjrushan (Principal)	Swamy Vipulananda Vid.	Ampara	Kalmunai Tamil	14	251	2
	Mr. I. A. Kuthoos (Dep. Principal)	Mahmood Ladies College	Ampara	Kalmunai Muslim	104	2553	3
	Mr. A. M. M. Farook (Dep. Principal)	Al-Manar C. C.	Ampara	Kalmunai Muslim	78	1638	2
	Mr. P. M. Buttindeen (Dep. Principal)	Shams C. C.	Ampara	Kalmunai Muslim	66	1305	2
	Mr. V. M. Zamzam (Dep. Principal)	Al-Aksha M. V.	Ampara	Kalmunai Muslim	33	693	2
	Mr. M. A. M. Inamullah (Dep. Principal)	Pulavar Sharifdeen Vid.	Ampara	Kalmunai Muslim	23	522	2
	Mr. A. R. A. Razick (Principal)	Al-Hambra Vid.	Ampara	Kalmunai Muslim	29	619	2
	Mr. M. H. Nawazs (Dep. Principal)	Al-Bahriya M. V.	Ampara	Kalmunai Muslim	53	1527	2
	Mr. I. M. Mashook (Dep. Principal)	Al-Azhar Vid.	Ampara	Kalmunai Muslim	29	854	2
	Mr. U. L. M. Ameen (Dep. Principal)	Al-Mishbah Vid.	Ampara	Kalmunai Muslim	56	1446	2
	Mr. I. M. Issadeen (Senior Teacher)	Lafeer Vid.	Ampara	Kalmunai Muslim	16	310	2
28.02.2007	Mr. M. Somasekaram (Principal)	Vishnu M. V.	Ampara	Kalmunai Tamil	29	653	2

Total Numbers November / December 2006

13

Total Numbers January 2007

93

Total Numbers February 2007

85

Total

191

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com