

Zeitplan (Modulverlauf)
Tsunami Recovery – Sustainable Geography Education
2006/2007

Nov. 2006	Dez. 2006	Jan. 2007	Feb. 2007	März 2007
Modul 1				
	Modul 2			
	Modul 3			
		Modul 4		

Modul 1: Implementierung des TEP 2006/2007 an der Ostküste
(Ampara District & Batticaloa District)
(Anfang November 2006 bis Anfang Dezember 2006)

Modul 2: Nachhaltige Ausbildung I – Lokale Experten einbinden und ausbilden
(Ende November 2006 bis Ende März 2007)

Modul 3: Nachhaltige Ausbildung II – Erdkunde-Workshops an Schulen in Kooperation mit lokalen Experten
(Ende November 2006 bis Ende März 2007)

Modul 4: Monitoring
(Anfang Januar 2007 bis Ende März 2007)

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

MODUL 1: Implementierung des TEP 2006/2007 an der Ostküste (Ampara District & Batticaloa District) (Anfang November 2006 bis Anfang Dezember 2006)

Ziel: Aufstellung der Arbeits-Infrastruktur / Kontaktaufbau und -ausbau

Die Visa sind am 23.01.2007 verlängert worden und sind bis vorerst 28.02.2007 gültig. Die Verlängerungsanträge der Working Permits werden bis Ende Januar 2007 eingereicht. Danach erfolgen neue Verlängerungsanträge bzgl. der Visa.

Bezug und Einrichtung eines Projektbüros

In Ampara ist das Netz des Telefon- und Internetanbieters SUNTEL, sowie des Mobilfunkanbieters DIALOG (zeitweise) abgestellt worden. Um einen reibungslosen Ablauf des TEP zu gewährleisten, hat das TEP Team einen anderen Telefon- und Internetanbieter (Sri Lanka Telecom) in Anspruch genommen.

Die neue Officenummer lautet: +94-(0)60-2633478.

Organisation von Transport

Mr. Azhar ist aufgrund des hohen Organisationsvolumens in den verschiedenen Divisions vom TEP Team für die KW 3-4 als zweiter Fahrer angestellt worden. Bei Bedarf steht er auch über diesen Zeitraum hinaus zur Verfügung.

Das TEP Team hat im Januar 2007 an folgenden NGO Meetings im Ampara District teilgenommen:

- UN Security Meeting
(Thema: Sicherheitslage im Ampara District)
- UN INGO Meeting
(Themen: Sicherheitslage im Ampara District, Visumsangelegenheiten, Update der laufenden Projekte, allgemeiner Austausch)

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka
Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15
klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com
www.srilankaproject.com

MODUL 2: Nachhaltige Ausbildung I – Lokale Experten einbinden und ausbilden (Ende November 2006 bis Ende März 2007)

Ziel: Zusammenarbeit mit Hochschulstudenten/-Absolventen der Eastern University in Batticaloa und der South Eastern University in Sammanturai, Zusammenarbeit mit Teacher Training Centers, Übergabe des Konzeptes an lokale Experten und Multiplikatoren

Bestehende Kontakte zu Universitäten in Sri Lanka für die Auswahl von Geographie-Studenten/-Absolventen (lokalen Experten) nutzen

South Eastern University (SEU)

Faculty of Science
Sammanturai, Sri Lanka

Dr. Balasooriya (Koordinator des Geologischen Institutes) der SEU hat dem TEP Team die Bewerbungsunterlagen von Universitätsabsolventen zukommen lassen. Diese wurden am 08.01.2007 zu einem Vorstellungsgespräch nach Ampara eingeladen.

Mr. Rislán erlangte seinen B.Sc. Geology an der SEU und wird für die Zeit vom 09.01.2007 bis 31.03.2007 im Rahmen des TEP angestellt.

Mr. Jaleel erlangte ebenfalls seinen B.Sc. Geology an der SEU und wird für die Zeit vom 29.01.2007 bis 31.03.2007 im Rahmen des TEP angestellt.

Mr. Jaleel ersetzt damit Mr. Vasantharajah, den das TEP Team im November 2006 als lokalen Experten ausgewählt und angestellt hatte. Mr. Vasantharajah erbrachte nicht die geforderten Leistungen, die für die Durchführung von TEP Workshops notwendig sind. Aus diesem Grund hat das TEP Team seinen Vertrag am 26.01.2007 aufgehoben.

Workshop-spezifische Ausbildung ausgewählter lokaler Fachkräfte

Die Ausbildung von Mr. Rislán hat am 09.01.2007 begonnen. Er führt nach seiner Einarbeitungsphase mittlerweile eigenständig Workshops durch.

Mr. Jaleel beginnt am 29.01.2007 und wird nach seiner Einarbeitungsphase ebenfalls eigenständig Workshops durchführen.

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka
Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15
klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com
www.srilankaproject.com

Das Konzept, die Kontakte und die nötigen Materialien sollen nach Beendigung des TEP im März 2007 an die lokalen Partner und die lokalen Fachkräfte, sowie andere Multiplikatoren übergeben werden. Weiterhin wird überprüft, inwiefern die neu gewonnenen Fachkräfte längerfristig in den Weiterbildungseinrichtungen oder (lokalen) Hilfsorganisationen untergebracht werden können.

MODUL 3: Nachhaltige Ausbildung II – Erdkunde-Workshops an Schulen in Kooperation mit lokalen Experten (Ende November 2006 bis Ende März 2007)

Ziel: Durchführung von Erdkunde-Workshops an Schulen im Ampara District und Batticaloa District, Verteilung von Informations- und Lehrmaterialien, Zusammenarbeit mit den zuständigen Zonal Education Offices (ZEOs) und Divisional Education Offices (DEOs) im Projektgebiet

Die Listen über die Workshopdurchführungen und die Verteilung von Lehrmaterialien im Januar 2007 sind am Ende des Berichts eingefügt. Die Orte und die Anzahl der jeweiligen Workshops im Januar 2007 sowie die jeweils erreichte Zielgruppe und die Anzahl der jeweiligen Workshopteilnehmer werden daraus ersichtlich.

Bestätigte Workshoptermine für Februar 2007:

Datum	Einrichtungen	Ort	WS
30.01.-14.02.07 (KW 5-7)	Schulen Ninthavur Division	Al-Mazhar GHS	10
30.01.-14.02.07 (KW 5-7)	Schulen Karativu Division zusammen mit den Schulen Sainthamarathu Division	Shanmuga Vid.	5
		Al-Hilal Vid.	5
15.02.2007 (KW 7)	South Eastern University	South Eastern University	1

Weitere Termine sind in Planung.

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka
Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15
klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com
www.srilankaproject.com

Workshops mit Schulleitern, Lehrern und Schülern (Junior Schools, O-level & A-level Schools)

(s. Liste der Workshopdurchführungen – Teachers & A-Level Students)

Das TEP Team erreichte bis dato insgesamt 367 Schulleiter, Lehrer und Schüler von Junior-, O-level und A-level Schools.

Workshops mit Mitarbeitern lokaler/internationaler NGOs

(s. Liste der Workshopdurchführungen – NGO Staff)

Das TEP Team erreichte bis dato insgesamt 106 Mitarbeiter lokaler und internationaler NGOs.

Workshops an Lehrerausbildungsstellen

(s. Liste der Workshopdurchführungen – Teachers)

In Planung.

Workshops mit Divisional und Zonal Education Offices, Teacher Advisor

(s. Liste der Workshopdurchführungen – Principals, DEOs, ZEOs, Teacher Advisor)

Das TEP Team erreichte bis dato 52 Mitarbeiter von Divisional/Zonal Education Offices und Teacher Advisor.

Workshops mit Universitätsdozenten und Studenten

In Planung.

Übergabe von Erdkunde-Sets an die Schulen/NGOs

(s. Liste der Lehrmaterialverteilung)

Das TEP Team hat bis dato insgesamt 106 „Erdkunde-Sets“ an die beabsichtigten Zielgruppen verteilt.

Durchführung von Workshops mit lokalen Experten

Mr. Vasantharajah und Mr. Rislan haben das TEP Team im Januar 2007 zu allen durchgeführten Workshops in der Pottuvil und Akkaraipattu Division begleitet und diese übersetzt bzw. eigenständig durchgeführt. Mr. Rislan und

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

Mr. Jaleel führen die Übersetzung/eigenständige Durchführung an den nächsten Workshopstandorten fort.

Working Schedule local experts - january

Date	Name	Working Place	Activity	Ctrl. No.
Tuesday, 09.01.07	Rislan	Pottuvil Central College	translation	1
Wednesday, 10.01.07	Jaleel	Pottuvil Central College	translation	1
Thursday, 11.01.07	Rislan	Pottuvil Central College	translation	1
Tuesday, 16.01.07	Rislan	Pottuvil Central College	own workshop	1
	Vasanthanrajah	Pottuvil Central College	listening to workshop	
Wednesday, 17.01.07	Rislan	Pottuvil Central College	own workshop	1
	Vasanthanrajah	Thirrukovil Division	accompening survey	
Thursday, 18.01.07	Rislan	Pottuvil Central College	own workshop	1
	Vasanthanrajah	Alayadivembu Division	accompening survey	
Friday, 19.01.07	Vasanthanrajah	Pottuvil Central College	own workshop	1
	Rislan	Alayadivembu & Akkaraipattu Division	accompening survey	
Monday, 22.01.07	Vasanthanrajah	Pottuvil Central Collgege	organizational work	
	Rislan	Al-Hidhaya School	own workshop	1
Tuesday, 23.01.07	Vasanthanrajah	Al-Hidhaya School	own workshop	1
	Rislan	Ampara District	organizational work	
Wednesday, 24.01.07	Vasanthanrajah	Al-Hidhaya School	own workshop	1
	Rislan	Zonal Education Office Akkaraipattu	own workshop	1
Thursday, 25.01.07	Vasanthanrajah	Addalachenai Division	accompening survey	
	Rislan	Al-Hidhaya School	own workshop	1
Friday, 26.01.07	Vasanthanrajah	Addalachenai Division	accompening survey	
	Rislan	Al-Hidhaya School	own workshop	1
Monday, 29.01.07	Rislan	Divisions	organizational work	
Tuesday, 30.01.07	Jaleel	Shanmuga Vid.	translation	1
	Rislan	Al-Mazhar GHS	own workshop	1
Wednesday, 31.01.07	Jaleel	Shanmuga Vid.	translation	1
	Rislan	Al-Mazhar GHS	own workshop	1

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

Modul 4: Monitoring (Anfang Januar 2007 bis Ende März 2007)

Ziel: Evaluierung der Schulen im Ampara District, in denen im TEP 2006 (Juni/Juli) Workshops durchgeführt wurden

Durch den Besuch der Schulen soll erhoben werden, inwiefern die neuen Lehrinhalte und Lehrmaterialien auch tatsächlich an den Schulen im Ampara District, welche im Juni/Juli 2006 an den Workshops teilgenommen haben, von den Lehrern umgesetzt bzw. genutzt werden.

Gut ein halbes Jahr nach der Workshopdurchführung geht das TEP Team davon aus, dass die Schulen ausreichend Zeit hatten, die „Erdkunde-Sets“ bereits in ihrem Unterricht einzusetzen. Die Art und der Umfang der Nutzung soll im Modul 4 in drei Schritten mit verschiedenen empirischen Methoden erhoben werden. Alle Ergebnisse werden in den nachfolgenden Monatsberichten zusammenfassend wiedergegeben und in einem TEP Abschlussbericht ausführlich dargestellt.

Evaluierungsfragebogen über bisherige Unterrichtsstunden mit den ausgehändigten „Erdkunde-Sets“

Im Juni/Juli 2006 nahmen im Ampara District insgesamt 32 Schulen an einem TEP Workshop teil und wurden danach mit „Erdkunde-Sets“ ausgestattet.

In der KW 3-4 erfolgte eine Befragung der Schulleiter (bei dessen Abwesenheit erfolgte die Befragung eines Geographie bzw. Social Science Lehrers), sowie der Direktoren der jeweiligen Divisional Education Offices (DEOs). Die Befragung wurde mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. Diese Methode der Befragung erlaubt es, eine größere Anzahl von Interviews in kurzer Zeit durchzuführen. Die Ergebnisse können dann statistisch aufbereitet werden.

Die zu evaluierenden Schulen (Anzahl) befinden sich in folgenden Divisions:

- Addalaichenai Division (10) + DEO
- Akkaraipattu Division (4) + DEO
- Alayadivembu Division (11) + DEO
- Thirukkivil Division (7) + DEO

Anzahl der Interviews: 36

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

Gespräche mit Schulleitern

Ausführlichere Interviews (leitfadenorientierte Gespräche) mit den Schulleitern zur Nutzung der „Erdkunde-Sets“ sind in Planung. Die zu befragenden Schulleiter ergeben sich aus den Ergebnissen der standardisierten Befragung. Leitfadenorientierte Gespräche dienen im Allgemeinen dazu, ausführlichere und sensiblere Informationen zu bekommen, als es mit einem standardisierten Fragebogen möglich ist.

Begleitung von Unterrichtsstunden über Erdbeben und Tsunamis

Eine Teilnahme an einer Unterrichtsstunde mit dem Einsatz des „Erdkunde-Sets“ an verschiedenen Schulen ist in Planung. Die zu besuchenden Schulen ergeben sich aus den Ergebnissen der standardisierten Befragung.

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klöse@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

Workshop Statistics January 2007 / 1st half

Date	Time	Location	District	Division	Particps.	Target Group	Carrier	Ctrl. Nr.
01.01.2007								
02.01.2007								
03.01.2007		Sri Lankan Holiday						
04.01.2007								
05.01.2007								
06.01.2007								
07.01.2007								
08.01.2007								
09.01.2007	10.00 - 12.30	Pottuvil Central College - Teacher Rotation	Ampara	Pottuvil	31	Teachers	TK	1
10.01.2007	10.00 - 12.30	Pottuvil Central College - Teacher Rotation	Ampara	Pottuvil	22	Teachers	TK	1
11.01.2007	10.00 - 12.30	Pottuvil Central College - Teacher Rotation	Ampara	Pottuvil	15	Teachers	TK	1
12.01.2007	10.00 - 12.30	Workshop cancelled because of floodings	Ampara	Pottuvil	0	Teachers	-	0
13.01.2007								
14.01.2007								
15.01.2007		Sri Lankan Holiday						

Total Number Workshops January 1st half

68

3

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com



Workshop Statistics January 2007 / 2nd half

Date	Time	Location	District	Division	Particps.	Target Group	Carrier	Ctrl. Nr.
16.01.2007	10.00 - 12.30	Pottuvil Central College - Teacher Rotation	Ampara	Pottuvil	20	Teachers	RIS	1
17.01.2007	10.00 - 12.30	Pottuvil Central College - Teacher Rotation	Ampara	Pottuvil	23	Teachers	RIS	1
18.01.2007	10.00 - 12.30	Pottuvil Central College - Teacher Rotation	Ampara	Pottuvil	13	Teachers	RIS	1
19.01.2007	10.00 - 12.30	Pottuvil Central College - Teacher Rotation	Ampara	Pottuvil	13	Teachers	VAS	1
20.01.2007								
21.01.2007								
22.01.2007	11.00 - 13.00	Al-Hidhaya Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Akkaraipattu	25	Teachers	RIS	1
23.01.2007	11.00 - 13.00	Al-Hidhaya Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Akkaraipattu	30	Teachers	VAS	1
24.01.2007	10.00 - 12.30	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	52	Teacher Advisors, ZEOs, DEOs	RIS	1
25.01.2007	11.00 - 13.00	Al-Hidhaya Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Akkaraipattu	26	Teachers	RIS	1
26.01.2007	10.00 - 12.00	Al-Hidhaya Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Akkaraipattu	9	Teachers	RIS	1
27.01.2007								
28.01.2007								
29.01.2007								
30.01.2007	11.30 - 13.30	Shanmuga Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Karaitivu / Saintham.	20	Teachers	SL	1
	11.45 - 13.45	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	25	Teachers	RIS	1
31.01.2007	11.30 - 13.30	Shanmuga Vid. - Teacher Rotation	Ampara	Karaitivu / Saintham.	22	Teachers	RIS	1
	11.45 - 13.45	Al-Mazhar GHS. - Teacher Rotation	Ampara	Ninthavur	22	Teachers	SL	1

Total Number Workshops January 1st half
Total Number Workshops January 2nd half

68
326

3
14

Total Number Workshops January 2006:

394

17

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

	December	January	February	March	TOTAL
Modul 3					
Teacher Advisors, ZEOs, DEOs	0	52			52
Teachers, School Principal	25	342			367
A-level students	0	0			0
University students, lecturers	0	0			0
NGO Staff	106	0			106
Total Number Participants	131	394			525
Total Number Workshops	6	17			23

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com

Distribution List of Geography Sets - January 2007

Date	Name of beneficiary	Name school / institution	District	Division	Nr. Teachers	Nr. Students	Nr. Sets
05.01.2007	Mr. Balasooriya (Coordinator Geology Dep.)	South Eastern University of Sri Lanka	Ampara	Samanthurai	-	-	1
08.01.2007	Mr. Vasantharajah (Local Expert)	TEP Local Expert	Ampara	Ampara	-	-	1
	Mr. Rislán (Local Expert)	TEP Local Expert	Ampara	Samanthurai	-	-	1
10.01.2007	Mr. Jaleel (Local Expert)	TEP Local Expert (on demand)	Ampara	Sainthamarathu	-	-	1
17.01.2007	Mr. A. Junaideen (Principal)	Pottuvil Central College	Ampara	Pottuvil	71	2054	3
	Mr. P. Krishanapillai (Principal)	Pottuvil MMTMV. School	Ampara	Pottuvil	29	503	2
	Mr. Janfarsaathir (Vice Principal)	Al-Irfan Vid. School	Ampara	Pottuvil	33	1030	2
	Mr. M. L. Kalanther Lebbe (Dep. Principal)	Dharul Falah Muslim Vid. School	Ampara	Pottuvil	10	257	1
	Mr. A. Ahamedlebbe (Vice Principal)	AL-Kalam Muslim Vid. School	Ampara	Pottuvil	28	895	2
	Mr. A. L. A. Cassim (Teacher)	Al-Bahriya Vid. School	Ampara	Pottuvil	5	157	1
	Mr. M. I. Abdul Rauff (Principal)	Al-Ishraq Vid. School	Ampara	Pottuvil	19	435	2
	Mr. M. L. M. Farook (Principal)	Al-Aqsha Vid. School	Ampara	Pottuvil	18	520	2
	Mrs. M. S. Croos (Principal)	Inspector Ettham GTMS. School	Ampara	Pottuvil	6	106	1
	Mr. S. Thavarajah (Principal)	Urany Sarshwathy Vid. School	Ampara	Pottuvil	5	86	1
18.01.2007	Mr. A. Amantha Sivanajah (Principal)	Thambiluvil Sarashwathy Vid. School	Ampara	Thirukkivil	16	352	1
	Mr. A. T. Suhirthan (English Teacher)	Panama GTMS. School	Ampara	Pottuvil	3	79	1
	Mr. L. M. A. Cader (Principal)	Al-Abzan Vid. School	Ampara	Pottuvil	6	161	1
	Mrs. R. A. Wahaab (English Teacher)	Al-Ashraff Vid. School	Ampara	Pottuvil	8	168	1
	Mr. M. M. Shariff (Principal)	Al-Hidhaya Vid. School	Ampara	Pottuvil	7	189	1
	Mr. M. H. Basheer Mohamed (Principal)	Al-Munawwara Vid. School	Ampara	Pottuvil	6	148	1
	Mr. M. H. M. Nawaz (Principal)	Al-Nooraniya Vid. School	Ampara	Pottuvil	6	152	1
19.01.2007	Mr. T. Uthayakumar (Principal)	Komary MMTMV. School	Ampara	Pottuvil	26	568	2
22.01.2007	Mr. Jawath (Principal)	Hijranagar Vid. School	Ampara	Pottuvil	5	149	1
24.01.2007	Mr. M. L. M. Mahideen (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. P. M. Abulhasan (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. B. A. Christy (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mrs. S. Ihedchanamoorthy (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com



Mr. U. M. Niyasi (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. V. Gunalan (DEO Alayadivembu)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. N. Samsudeen (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. M. L. M. Lafir (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. Mamohararajam (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. S. M. M. Ibrahim (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. K. Sathanandam (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. I. L. Meerashaahibo (DEO Addalachenai)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mrs. R. Sithambaram (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mrs. S. F. A. Azeez (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mrs. T. Lohanathan (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mrs. S. Yogarajah (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mrs. P. Gopalarajah (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. R. Sundaramurthy (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. M. A. M. Azhar (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. J. Jejachandran (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. S. Velupillai (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. A. S. Kiyas (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. A. G. Anwar (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. M. D. M. Manzoor (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. M. A. Abuthahir (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. P. K. Shivasarma (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. M. Thangavel (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. S. M. Jameer (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. J. M. Kalideen (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. N. Abdul Wahaab (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. T. Allirajah (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. A. Umarlebbe (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. Paralendiram (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. S. Mathavanpillai (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
Mr. Salvarajah (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com



	Mr. M. M. M. Ibralebbe (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. M. Lohanathan (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. K. Palathanan (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. N. Imaldeen (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. M. L. M. Abdul Cader (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. J. L. M. Ibrahim (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. A. B. Sharifdeen (DEO Akkaraipattu)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. Cassim (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. M. Theiverajah (Teacher Advisor)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
	Mr. Hashim (ZDE Akkaraipattu)	Zonal Education Office Akkaraipattu	Ampara	Akkaraipattu	-	-	1
25.01.2007	Mr. N. Nifas (Principal)	Al-Hidhaya Vid. School	Ampara	Akkaraipattu	19	150	2
	Mr. A. R. A. Jawath (Principal)	Al-Munawwara Vid. School	Ampara	Akkaraipattu	17	395	2
	Mr. Samsudeen (Vice Principal)	Akkaraipattu GMB School	Ampara	Akkaraipattu	31	700	2
	Mrs. Sharifdeen (Principal)	Zahira Vid. School	Ampara	Akkaraipattu	21	400	2
	Mr. S. M. Hussain (Principal)	Al-Fathimiya Vid. School	Ampara	Akkaraipattu	32	600	2
	Mr. M. H. Bathurudeen (Principal)	Ar-Raheemiya Vid. School	Ampara	Akkaraipattu	17	220	2
	Mr. M. A. C. M. Uwais (Principal)	As-Sifaya Vid. School	Ampara	Akkaraipattu	12	200	2
26.01.2007	Mr. M. C. Nizamudeen (BA Teacher)	Al-Kamar Vid. School	Ampara	Akkaraipattu	13	110	2
	Mr. M. A. Ansar (Principal)	Al-Arham Vid. School	Ampara	Addalachenai	30	600	1

Total Numbers November / December 2006

13

Total Numbers January 2007

93

Total

106

TEP Sri Lanka

c/o HELP from Germany, No.20, McLeod Road, Colombo 4, Sri Lanka

Call us: +94 (0) 77 982 88 14 or +94 (0) 77 982 88 15

klose@srilankaproject.com or laskowski@srilankaproject.com

www.srilankaproject.com